



HEROS

Szám: 35- 5 /2016.

Jóváhagyom:



Dr. Tollár Tibor  
Alapító  
a BM OKF főigazgatója

## A BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.



### KÖZBESZERZÉSI TERVE

(az 1. számú módosítással egybeszerkesztett változat)

#### 2016. évre

Készült:	3 példányban
Másolat:	9 példányban
Egy példány:	3 lap
Másolatot kapja:	vezérigazgató a FB elnöke (csak elektronikusan) könyvvizsgáló (csak elektronikusan) gazdasági és koordinációs igazgató termelési igazgató közbeszerzési vezető informatikai vezető logisztikai vezető üzemgazdálkodási vezető

**BM HEROS Zrt.**  
**2016. évi közbeszerzési terve**

	Név	Dátum	Aláírás
Készítette	Takács Zoltán közbeszerzési vezető	2016.06.07.	
Jóváhagyásra előterjeszti	Rajnai Attila vezérigazgató	2016.06.07.	

**ÁRUBESZERZÉS**

Közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárás típus	Eljárás tervezett megindítása
<i>1 darab BM Katasztrófavédelemnél rendszeresített vagy azzal egyenértékű katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) és 1 darab BM Katasztrófavédelemnél rendszeresített vagy azzal egyenértékű katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) oktató változata</i>	Kbt. 81.§ nyílt (uniós)	II. negyedév
Informatikai hálózat korszerűsítése	Kbt. 115.§ (1) nyílt(nemzeti)	II. negyedév
Kardántengelyek beszerzése beépített tűzoltó szivattyúk hajtására	Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)	II. negyedév
Rosenbauer International <i>vagy azzal egyenértékű</i> tűzoltás-technikai és felépítmény-technikai alkatrészek, részegységek és fődarabok beszerzése	Kbt. 81.§ nyílt (uniós)	II. negyedév
Elektromos alapanyagok, szerelési anyagok, lámpatestek beszerzése	Kbt. 81.§ nyílt (uniós)	III. negyedév
Elektromos motor beszerzése HEROS gyártmányú gyorsbeavatkozó gyártásához	Kbt. 81.§ nyílt (uniós) egybeszámítás	III. negyedév
Pneumatikus és kézi működtetésű csapok, szelepek, pneumatikus szerelési anyagok, automatizálási segédanyagok beszerzése	Kbt. 81.§ nyílt (uniós) egybeszámítás	III. negyedév
PLC vezérlési elemek, szerelési anyagok beszerzése	Kbt. 81.§ nyílt (uniós) egybeszámítás	III. negyedév
Tűzoltó gyorsbeavatkozó tömlők, egyéb gumitömlők beszerzése	Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)	III. negyedév
Alumínium félgyártmányok szállítása	Kbt. 81.§ nyílt (uniós)	III. negyedév
Szerkezeti acél félgyártmányok szállítása	Kbt. 81.§ nyílt (uniós) egybeszámítás	III. negyedév
Rozsdamentes acél félgyártmányok szállítása	Kbt. 81.§ nyílt (uniós) egybeszámítás	III. negyedév
Fényezési anyagok, segédanyagok, szerszámok szállítása	Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)	III. negyedév
Ragasztóanyagok beszerzése	Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)	II. negyedév
Tűzoltógépjármű redőnyök és alkatrészek szállítása	Kbt. 81.§ nyílt (uniós)	III. negyedév
Kéziszerszámok szállítása	Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti) egybeszámítás	III. negyedév

<i>Elektromos, pneumatikus szerszámok, kisgépek szállítása</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti) egybeszámítás</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Víz és habanyag tartályok szállítása</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Konténerszállító gépjármű (Euro6,6x4) és alacsony építésű konténerszállító vonóháromszöges pótkocsi</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>1 darab PWT 2030 vízsugaras vágó berendezés</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>1 darab KMT NEO LINE 40 nyomásfokozó berendezés</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>1 darab 6x6 kerékképletű járműalváz prototípus legyártásához</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Kétkezelős beépíthető Tetra EDR mobil készülékek beszerzése</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Hidraulikus fészítő-vágó berendezések beszerzése</i>	<i>Kbt. 81.§ nyílt (uniós)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Hőkamera beszerzése</i>	<i>Kbt. 81.§ nyílt (uniós)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>Különféle gázérzékelők beszerzése</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>Különféle hordozható tűzoltó készülékek és mentőfelszerelések beszerzése</i>	<i>Kbt. 81.§ nyílt (uniós)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Különféle láncfűrészek, gyorsdarabolók és szivattyúk beszerzése</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Légzsák leszorító készlet, pneumatikus emelőpárna alapkészlet beszerzése</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Sűrített levegős légzőkészülékek és kompozit palackok beszerzése</i>	<i>Kbt. 81.§ nyílt (uniós)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Szívó- és nyomó oldali tűzoltó szakfelszerelések beszerzése</i>	<i>Kbt. 81.§ nyílt (uniós)</i>	<i>III. negyedév</i>
<i>Vágás-biztos védőöltözet (kétrészes) beszerzése</i>	<i>Kbt. 115.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>

#### SZOLGÁLTATÁS

<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Tervezett eljárás típus</b>	<b>Eljárás tervezett megindítása</b>
<i>MS Navision termelésirányítási és ellátási lánc menedzsment funkciók bevezetése és támogatása Azure infrastruktúrában</i>	<i>Kbt. 115.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>Felépítményelemek fényezése</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>
<i>Lemezalkatrészek vízsugaras és lézeres kivágása</i>	<i>Kbt. 113.§ (1) nyílt(nemzeti)</i>	<i>II. negyedév</i>

#### ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Tervezett eljárás típus</b>	<b>Eljárás tervezett megindítása</b>
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------